



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 12.11.2024

№ 900

г. Горячий Ключ

**Об утверждении «Дорожной карты»  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ  
в 2024-2025 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2024-2025 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2024-2025 учебном году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Грицину Н.В.

Исполняющий обязанности начальника  
управления образования администрации  
муниципального образования  
город Горячий Ключ

Н.В. Махлун

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу управления образования  
администрации муниципального  
образования город Горячий Ключ  
от 12.11.2024 № 300

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**  
**по программам основного общего и среднего общего образования**  
**в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2024 - 2025 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования</b>			
1.1	Публикация информационно-справочных материалов по итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	Август 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
1.2	Проведение совещания с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО с низкими результатами в текущем периоде	Сентябрь 2024 — март 2025	Ефременко Е.А. Грицина Н.В.
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 2024 года, не получивших соответствующий аттестат об образовании	Октябрь — ноябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
1.4	Мониторинг подтверждения результатов ГИА выпускников 2024 года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Август 2024	Грицина Н.В.
1.5	Представление итогов ЕГЭ, ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах: 1) руководителей ОО; 2) тьюторов; 3) учителей-предметников.	Октябрь — декабрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.

1.6	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2024 году	Август — сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
1.7	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА	Август — октябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА (по запросу ОО)	Август 2024	Грицина Н.В.
2.2	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсии ФИПИ (на РМО)	Октябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
2.3	Организация работы межшкольных факультативов: для обучающихся 9, 11 (12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	Октябрь 2024 — май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
2.4	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента»	Ноябрь 2024 — апрель 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
2.5	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	Ноябрь 2024 — май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
2.6	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (согласно плану ИРО)	По отдельному графику	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Батюк Н.В.
2.7	Участие муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам (согласно письмам ИРО)	По отдельному графику	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Батюк Н.В.
2.8	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее — ОО), показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур	По отдельному графику (по плану ИРО)	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Батюк Н.В.

2.9	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	По плану ИРО	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Батюк Н.В.
2.10	Участие в тренировочных мероприятиях в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам МОУО)	В течении года	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
2.11	Участие в краевых мероприятиях с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	В течении года	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Батюк Н.В.
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
3.1	<p>Подготовка муниципальных распорядительных документов (приказов УО) по подготовке и проведению ГИА в 2025 году (согласно региональным срокам):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о работе телефонов «горячей линии»;</li> <li>2) о местах регистрации участников ГИА;</li> <li>3) о проведении ГИА;</li> <li>4) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) для проведения ГИА-11;</li> <li>5) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11;</li> <li>6) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее - ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ;</li> <li>7) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА;</li> <li>8) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА</li> </ol>	<p>Декабрь 2024 — февраль 2025 (основной период)</p> <p>апрель — май 2025</p>	<p>Ефременко Е.А. Грицина Н.В. Пасюта И.Г.</p>
3.2	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов ОО) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</li> <li>2) об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения);</li> <li>3) о проведении итогового сочинения (изложения).</li> </ol>	ноябрь 2024	Грицина Н.В.

3.3	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседование в 9-х классах: 1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседование по русскому языку; 2) о проведении итогового собеседования по русскому языку	январь 2025	Пасюта И.Г.
3.4	Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	Ноябрь — декабрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
3.5	Использование в работе методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т. ч. ноябрь рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	Октябрь — ноябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
3.6	Подготовка муниципального плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из муниципального бюджета для организации и проведения ГИА	Ноябрь 2024	Грицина Н.В.
4.2	Распределение средств на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА	Октябрь — декабрь 2024	Грицина Н.В.
4.3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета в 2025 году на организацию и проведение ГИА	Октябрь — декабрь 2024	Грицина Н.В.
4.4	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	Февраль — май 2025	Грицина Н.В.
4.5	Обеспечение функционирования ПШЭ	март — сентябрь 2025 года	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
<b>5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			

5.1	Участие в обучающих семинарах , организованных Рособрнадзором, ФИПИ	октябрь 2024 сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
5.2	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий	февраль, март, май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
5.3	Участие в региональных тренировочных мероприятиях	По отдельному региональному плану	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
5.4	Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения ИРР со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024- май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
5.5	Участие в подготовке ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования	январь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
5.6	Организация работы по изучению порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах района со школьными координаторами ГИА, педагогическими работниками	Октябрь — ноябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
5.7	Мониторинг в разрезе ОО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	Февраль — апрель 2025	Грицина Н.В.
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>			
6.1	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	4 декабря 2024 5 февраля 2025 9 апреля 2025	Грицина Н.В. Руководители ОО
6.2	Организация проведения ГИА в муниципальном образовании (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	Февраль — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.3	Организация заседаний муниципальной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 - май 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.4	Участие в краевых совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании и	По графику и письмам МОНиМП	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.

	руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2025 году	КК	Руководители ОО
6.5	Проведение семинаров, совещаний, собеседований, индивидуальных консультаций с заместителями руководителей ОО по учебной работе	октябрь 2024 - сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.6	Участие в краевых вебинарах для общественных наблюдателей; проведение муниципальных семинаров для ОН	май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.7	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА в 2024 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования); участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.8	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2025 году	октябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.9	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии	Октябрь 2024 — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.10	Организация взаимодействия с отделом внутренних дел по Горячеключевскому району в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях ППЭ	Март — апрель 2025 май — июль 2025 сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.11	Организация взаимодействия со здравоохранением Горячеключевского района в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	Март — апрель 2025 май — июль 2025 сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.12	Подготовка предложений для формирования состава ГЭК и апелляционной комиссии для проведения ГИА-9	Декабрь 2024 — январь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.13	Подготовка предложений для формирования состава ГЭК, экспертов предметных комиссий	Ноябрь 2024 —	Грицина Н.В.

	для проведения ГИА-11	январь 2025	
6.14	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	Ноябрь 2024 — май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.15	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей—инвалидов и инвалидов	Февраль — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.16	Организация мониторинга движения выпускников	Ежемесячно	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.17	Подготовка документов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Февраль 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.18	Подготовка документов для аккредитации представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	Февраль — май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.19	Участие в проведении проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами Г"ЭК и сотрудниками министерства	Не позднее чем за две недели до начала экзаменов	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.20	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025, 12 марта 2025, 21 апреля 2025	Пасюта И.Г.
6.21	Участие в тестировании системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА	Март 2025, май 2025	Грицина Н.В.
6.22	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-11, ГИА-9	Март — май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.23	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	В период проведения ГИА	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
<b>7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА</b>			
7.1	Определение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и	Февраль 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.



	уничтожение экзаменационных материалов ГИА		
7.2	Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	В период проведения ГИА-2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
7.3	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможности нарушения и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	В период проведения ГИА-2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
7.4	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проведения экзаменов	Декабрь 2024 — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
7.5	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ	Декабрь 2024 — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
7.6	Обеспечение подключения ППЭ к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	До 1 мая 2025	Грицина Н.В. Руководители ОО
<b>8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	По графику Рособнадзора и медиа-плану	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, специализированных сайтов, в т.ч.: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);	до 6 ноября 2024  до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024  до 6 ноября 2024	Грицина Н.В. Руководители ОО

	<p>5) о сроках проведения ГИА-11;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период).</p>	<p>до 21 февраля 2025</p> <p>до 21 февраля 2025</p> <p>до 25 апреля 2025</p> <p>до 25 апреля 2025</p> <p>до 6 августа 2025</p> <p>до 6 августа 2025</p>	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <p>1) о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 10 января 2025</p> <p>до 10 января 2025</p> <p>до 31 января 2025</p> <p>до 31 января 2025</p> <p>до 10 января 2025</p> <p>до 20 марта 2025</p> <p>до 20 марта 2025</p> <p>до 18 апреля 2025</p> <p>до 18 апреля 2025</p> <p>до 1 августа 2025</p> <p>до 1 августа 2025</p>	<p>Пасюта И.Г. Руководители ОО</p>
8.4	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: ГИА-11;</p> <p>ГИА-9</p>	<p>22 ноября 2024</p> <p>24 января 2025</p> <p>15 мая 2025</p> <p>13 декабря 2024</p> <p>7 февраля 2025</p>	<p>Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО</p>

		18 апреля 2025	
8.5	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Руководители ОО
8.6	Организация работы районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей	Ноябрь — декабрь 2024	Самойлова А.Ю. Руководители ОО
8.7	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2025 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года на сайте ИРО	Март — апрель 2025	Руководители ОО
8.8	Участие в проведении анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	Декабрь 2024, март-апрель 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2024 — февраль 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	Октябрь 2024 — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях проводимых в рамках ГИА в 2024 году	Ноябрь 2024 — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
<b>9. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	Октябрь 2024 — май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА в ППЭ	Март — июль 2025, сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.

9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	Февраль — сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Февраль — май 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 5 февраля 2025 9 апреля 2025	Грицина Н.В. Руководители ОО
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2025, 12 марта 2025, 21 апреля 2025	Пасюта И.Г. Руководители ОО
9.7	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Февраль — май 2025, сентябрь 2025	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
9.8	Проведение собеседований с руководителями ОО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2024 году	Декабрь 2024 - февраль 2025	Ефременко Е.А. Грицина Н.В.

Исполняющий обязанности начальника  
управления образования администрации  
муниципального образования город Горячий Ключ



Н.В. Махлун